



CALENDARIO DE OCUPACIÓN DE PABELLONES Y MÓDULOS del 01/08/2025 al 31/08/2025

Impreso el 16/10/2025 18:50:31

AGOSTO

		OBRAS FÓRMULA 1																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
PABELLÓN 1		OBRAS FÓRMULA 1																														
MÓDULO 1-3		OBRAS FÓRMULA 1																														
PABELLÓN 3												ROBOT				SERVICIO				MONTAJE						ENTRADA ME		CONGRESO ESC				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
MÓDULO 3-5		ALMACENAJE LUMINARIAS LED										ROBOT				SERVICIO				MONTAJE						CONGRESO ESC						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
PABELLÓN 5												ROBOT				SERVICIO				MONTAJE						ENTR		CONGRESO ESC				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
MÓDULO 5-7												ROBOT				SERVICIO				MONTAJE						ENTR		CONGRESO ESC				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
PABELLÓN 7					ROBO							ROBOT				SERVICIO				MONTAJE						CONGRESO ESC						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
MÓDULO 7-9												ROBOT				SERVICIO				MONTAJE						CONGRESO ESC						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
PABELLÓN 9												ROBOT				SERVICIO				MONTAJE						ENTR		CONGRESO ESC				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
PABELLÓN 5.1		WAH																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
		V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D
PABELLÓN 2		OBRAS FÓRMULA 1																														
MÓDULO 2-4		OBRAS FÓRMULA 1																														
PABELLÓN 4												ROBOT				SERVICIO				MONTAJE						ENTR		CONGRESO ESC				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
MÓDULO 4-6												ROBOT				SERVICIO				MONTAJE						ENTR		CONGRESO ESC				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
PABELLÓN 6						ROBO							ROBOT				SERVICIO				MONTAJE						ENTR		CONGRESO ESC			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
MÓDULO 6-8												ROBOT				SERVICIO				MONTAJE						ENTR		CONGRESO ESC				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
PABELLÓN 8						ROBO							ROBOT				SERVICIO				MONTAJE						CONGRESO ESC					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
MÓDULO 8-10												ROBOT				SERVICIO				MONTAJE						CONGRESO ESC						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
PABELLÓN 10							ROBO							ROBOT				SERVICIO				MONTAJE						CONGRESO ESC				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
PABELLÓN 12																			BLOQUEO CONGRESO													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
MÓDULO 12-14																			BLOQUEO CONGRESO													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
PABELLÓN 14.0																			BLOQUEO CONGRESO													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
PABELLÓN 14.1												ROBO							BLOQUEO CONGRESO													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

SEPTIEMBRE

OBRAS FÓRMULA 1																														
PABELLÓN 1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
MÓDULO 1-3	OBRAS FÓRMULA 1																SERVICIO					MONTAJE					ENTRADA MER	FRUIT		
PABELLÓN 3	CONG	DESMONTAJE	MONTAJE				ENTRADA MER			INTERGIFT				SALID	DESMONTAJE	ROBO	SERVI	MONT	JAPAN WEEKE			SERVI	MONTAJE				ENTRADA MER	FRUIT		
MÓDULO 3-5	CONG	DESMONTAJE	MONTAJE				ENTRADA MER			INTERGIFT				SALID	DESMONTAJE	SERVI	MONTAJE		JAPAN WEEKE			DESM	MONTAJE				ENTRADA MER	FRUIT		
PABELLÓN 5		DESMONTAJE	MONTAJE				ENTRADA MER			INTERGIFT				SALID	DESMONTAJE	SERVICIO					M.EXT	MONTAJE				ENTRADA MER	FRUIT			
MÓDULO 5-7		DESMONTAJE	MONTAJE				ENTRADA MER			INTERGIFT				SALID	DESMONTAJE	SERVICIO					M.EXT	MONTAJE				ENTRADA MER	FRUIT			
PABELLÓN 7		DESMONTAJE	MONTAJE				ENTRADA MER			INTERGIFT				SALID	DESMONTAJE	SERVICIO					M.EXT	MONTAJE				ENTRADA MER	FRUIT			
MÓDULO 7-9		DESMONTAJE	MONTAJE				ENTRADA MER			INTERGIFT				SALID	DESMONTAJE	SERVICIO					M.EXT	MONTAJE				ENTRADA MER	FRUIT			
PABELLÓN 9		DESMONTAJE					ROBO			SERVI			MONTAJE				FARMAFORUM		DESMONTAJE	SERVICIO			MONTAJE				ENTRADA MER	FRUIT		
PABELLÓN 5.1	WAH																													
	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M
PABELLÓN 2	OBRAS FÓRMULA 1																													
MÓDULO 2-4	OBRAS FÓRMULA 1																SERVICIO					MONTAJE					ENTRADA MER	FRUIT		
PABELLÓN 4		DESMONTAJE	MONTAJE				ENTRADA MER			MADRIDJOYA				DESMONTAJE	ROBO	SERVI	MONT	JAPAN WEEKE			SERVICIO		MONTAJE				ENTRADA MER	FRUIT		
MÓDULO 4-6		DESMONTAJE	MONTAJE				ENTRADA MER			MADRIDJOYA				DESMONTAJE	SERVI	MONTAJE		JAPAN WEEKE			DESM	SERVI	MONTAJE				ENTRADA MER	FRUIT		
PABELLÓN 6		DESMONTAJE	MONTAJE				ENTRADA MER			MADRIDJOYA				DESMONTAJE	SERVICIO					M.EXT	MONTAJE				ENTRADA MER	FRUIT				
MÓDULO 6-8		DESMONTAJE	SERVI	MONTAJE				ENTR			BISUTEX				DESMONTAJE	SERVICIO					M.EXT	MONTAJE				ENTRADA MER	FRUIT			
PABELLÓN 8		DESMONTAJE	SERVI	MONTAJE				ENTR			BISUTEX				DESMONTAJE	SERVI	MONT	PRUE	BLACKWORKS	DESM	SERVICIO		MONTAJE				ENTRADA MER	FRUIT		
MÓDULO 8-10		DESMONTAJE	SERVI		MONTAJE			ENTR			MOMAD				DESMONTAJE	SERVI	MONT	PRUE	BLACKWORKS	DESM	SERVICIO		MONTAJE				ENTRADA MER	FRUIT		
PABELLÓN 10		DESMONTAJE	SERVICIO		MONTAJE			ENTR			MOMAD				DESMONTAJE	SERVI	MONT	PRUE	BLACKWORKS	SERVICIO		MONTAJE				ENTRADA MER	FRUIT			
PABELLÓN 12		ROBO	CUBIERTA MT					SERVI			MONTAJE			PRUE	NOST	DESMONTAJE				SERVICIO					MONTAJE				ENTRADA MER	FRUIT
MÓDULO 12-14								SERVI			MONTAJE			PRUE	NOST	DESMONTAJE				SERVICIO					MONTAJE				ENTRADA MER	FRUIT
PABELLÓN 14.0	BLOQUEO CONGRESO							SERVI			MONTAJE			PRUE	NOST	DESMONTAJE				SERVICIO					MONTAJE				ENTRADA MER	FRUIT
PABELLÓN 14.1	SERVICIO							MONTAJE						ENTRADA MER			MBFW	MBFWM				DESMONTAJE						ENTRADA MER	FRUIT	



CALENDARIO DE OCUPACIÓN DE PABELLONES Y MÓDULOS del 01/10/2025 al 31/10/2025

Impreso el 16/10/2025 18:51:14

OCTUBRE

		OBRAS FÓRMULA 1																																	
PABELLÓN 1		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
MÓDULO 1-3	FRUIT ATTRA	SALID	DESMONTAJE	OBRAS FÓRMULA 1																															
PABELLÓN 3	FRUIT ATTRA	SALID	DESMONTAJE	ROBO	SERVI	MONTAJE							ENTRADA ME	EXPERTIZACI	FERIARTE										SALID	DESMONTAJE	SERVICIO								
MÓDULO 3-5	FRUIT ATTRA	SALID	DESMONTAJE	SERVI	MONTAJE	PS TI	TIME WARP	DESMONTAJE																											
PABELLÓN 5	FRUIT ATTRA	SALID	DESMONTAJE	SERVI	MONTAJE	PS TI	TIME WARP	DESMONTAJE							ROBOT	SERVI	MONTAJE	AUTOMOTIVE	DESM	MONTAJE					SIMO EDUCACIÓN	DESM									
MÓDULO 5-7	FRUIT ATTRA	SALID	DESMONTAJE	SERVI	MONTAJE	PS TI	TIME WARP	DESMONTAJE																											
PABELLÓN 7	FRUIT ATTRA	SALID	DESMONTAJE	SERVI	MONTAJE	PS TI	TIME WARP	DESMONTAJE																					SERVI	MONTAJE		MADRID TECH	DESM		
MÓDULO 7-9	FRUIT ATTRA	SALID	DESMONTAJE	SERVI	MONTAJE	PS TI	TIME WARP	DESMONTAJE																					ROBO	MONTAJE		MADRID TECH	DESM		
PABELLÓN 9	FRUIT ATTRA	SALID	DESMONTAJE					MONT	TIME WARP	DESM											ROBO	ROBOT	SERVI			MONTAJE	MADRID TECH	DESM							
PABELLÓN 5.1	WAH																																		
	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V				
PABELLÓN 2	OBRAS FÓRMULA 1																																		
MÓDULO 2-4	FRUIT ATTRA	SALID	DESMONTAJE	OBRAS FÓRMULA 1																															
PABELLÓN 4	FRUIT ATTRA	SALID	DESMONTAJE										BLOQUEO CONTENEDORES																						
MÓDULO 4-6	FRUIT ATTRA	SALID	DESMONTAJE											SERVI	MONT	PRUE	PRIM	DESMONTAJE																	
PABELLÓN 6	FRUIT ATTRA	SALID	DESM	MONTAJE			ENTR	ESTAMPA					DESMONTAJE	MONT	PRUE	PRIM	DESMONTAJE																		
MÓDULO 6-8	FRUIT ATTRA	SALID	DESMONTAJE	MONTAJE			ENTR	ESTAMPA					DESM	SERVI	MONT	PRUE	PRIM	DESMONTAJE																	
PABELLÓN 8	FRUIT ATTRA	SALID	DESMONTAJE	ROBO	ROBO	SERVICIO	MONTAJE							EMPACK/LOGI	DESMONTAJE	SERVI	MONTAJE			FISIOEXPO	DESM	SERVICIO	MONTAJE												
MÓDULO 8-10	FRUIT ATTRA	SALID	DESMONTAJE					SERVICIO	MONTAJE							EMPACK/LOGI	DESMONTAJE															SERVICIO	MONTAJE		
PABELLÓN 10	FRUIT ATTRA	SALID	DESMONTAJE				ROBO	SERVICIO	MONTAJE							EMPACK/LOGI	DESMONTAJE											ROBO	ROBO		SERVICIO	MONTAJE			
PABELLÓN 12	FRUIT ATTRA	SALID	DESMONTAJE	SERVI	MONT	ENTR	DÍA D	SERVI	MONTAJE							SALÓN LOOK			DESMONTAJE	SERVI	MONTAJE					6TH WCCJ (JUECES)	DESM								
MÓDULO 12-14	FRUIT ATTRA	SALID	DESMONTAJE					SERVI	MONTAJE							SALÓN LOOK			DESMONTAJE	SERVI	MONTAJE					6TH WCCJ (JUECES)	DESM								
PABELLÓN 14.0	FRUIT ATTRA	SALID	DESMONTAJE				ROBOT	SERVI	MONTAJE							SALÓN LOOK			DESMONTAJE															BLOQUEO SEGURIDAD WCCJ	
PABELLÓN 14.1	SERVI	MONTAJE			ENTR	LIBER	DESM	SERVI	MONTAJE							SALÓN LOOK			DESM															BLOQUEO SEGURIDAD WCCJ	RENO



CALENDARIO DE OCUPACIÓN DE PABELLONES Y MÓDULOS del 01/11/2025 al 30/11/2025

Impreso el 16/10/2025 18:51:37

NOVIEMBRE

		OBRAS FÓRMULA 1																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
PABELLÓN 1		OBRAS FÓRMULA 1																													
MÓDULO 1-3		OBRAS FÓRMULA 1																													
PABELLÓN 3		MONTAJE			HYGIENALIA			DESM	SERVICIO				MONTAJE				ENTR	SEMANA DE LA ELECT			DESMONTAJE				SERVI	MONTAJE		RETROMÓVIL			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
MÓDULO 3-5		ROBO			SERVICIO				MONTAJE				ENTR	C&R			DESMONTAJE				DESM										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
PABELLÓN 5	DESM	ROBO			SERVI	MONTAJE		MI BEBÉ Y YO		DESM	SERVI	MONTAJE				ENTR	C&R			DESMONTAJE											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
MÓDULO 5-7		ROBO			SERVICIO				MONTAJE				ENTR	C&R			DESMONTAJE														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
PABELLÓN 7	SERVI	MONTAJE			PRIVEL		DESMONTAJE		SERVICIO			MONTAJE				ENTR	C&R			DESMONTAJE											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
MÓDULO 7-9	SERVI	MONTAJE			BIOCULTURA				DESM	SERVI	MONTAJE				ENTR	C&R			DESMONTAJE			SERVI	MONTAJE		HYROX						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
PABELLÓN 9	SERVI	MONTAJE			BIOCULTURA				DESM	SERVI	MONTAJE				ENTR	C&R			DESMONTAJE			SERVI	MONTAJE		HYROX						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
PABELLÓN 5.1		WAH																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
		S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D
PABELLÓN 2		OBRAS FÓRMULA 1																													
MÓDULO 2-4		OBRAS FÓRMULA 1																													
PABELLÓN 4		SERVI	MONTAJE			EXPO SAGRIS			DESMONTAJE		SERVI	MONTAJE				ENTR	SEMANA DE LA ELECT			DESMONTAJE				SERVI							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
MÓDULO 4-6		SERVI	MONTAJE		EXPO SAGRIS			DESMONTAJE		SERVI	MONTAJE				ENTR	SEMANA DE LA ELECT			DESMONTAJE				CONVENCIONES								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
PABELLÓN 6		ROBO		SERVI	MONTAJE			BODAEVENTO		DESM	SERVI	MONTAJE				ENTR	SEMANA DE LA ELECT			DESMONTAJE				SERVI	MONTAJE						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
MÓDULO 6-8		ROBO			SERVICIO				MONTAJE				ENTR	SEMANA DE LA ELECT			DESMONTAJE														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
PABELLÓN 8		MONTAJE			ADVANCED MA		DESMONTAJE		SERVICIO			MONTAJE				ENTR	SEMANA DE LA ELECT			DESMONTAJE											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
MÓDULO 8-10		MONTAJE			ADVANCED MA		DESMONTAJE		SERVICIO			MONTAJE				ENTR	SEMANA DE LA ELECT			DESMONTAJE											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
PABELLÓN 10		MONTAJE			ADVANCED MA		DESMONTAJE		SERVICIO			MONTAJE				ENTR	SEMANA DE LA ELECT			DESMONTAJE			MONTAJE		RAIL LIVE				DESM		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
PABELLÓN 12	DESM	MONTAJE			ACCOMTEX		DESMONTAJE																								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
MÓDULO 12-14	DESM	MONTAJE			HR EXPO		DESMONTAJE																								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
PABELLÓN 14.0													SERVI	MONTE	CONS	DESM															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
PABELLÓN 14.1		RENOVACIÓN RIGGING								RENOVACIÓN RIGGING								RENOVACIÓN RIGGING													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30



CALENDARIO DE OCUPACIÓN DE PABELLONES Y MÓDULOS del 01/12/2025 al 31/12/2025

Impreso el 16/10/2025 18:51:56

DICIEMBRE

		OBRAS FÓRMULA 1																																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
PABELLÓN 1		OBRAS FÓRMULA 1																																	
MÓDULO 1-3		OBRAS FÓRMULA 1																																	
PABELLÓN 3	SERVI	MONTAJE				MUSIC HALL																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
MÓDULO 3-5		MONTAJE				MUSIC HALL																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
PABELLÓN 5									SERVI	MONTAJE				ERNS	DESM		SERVI	MONTAJE				ERNS	DESM												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
MÓDULO 5-7		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
PABELLÓN 7																																			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
MÓDULO 7-9	LIMPI																																		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
PABELLÓN 9	LIMPI						SERVI	MONTAJE				ORAN	DESM						SERVI	MONTAJE				CEPS	DESM										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
PABELLÓN 5.1		WAH																																	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
		L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X			
PABELLÓN 2		OBRAS FÓRMULA 1																																	
MÓDULO 2-4		OBRAS FÓRMULA 1																																	
PABELLÓN 4	MONTAJE	DELOI	DESM				SERVI	MONTAJE				GAMERGY				DESMONTAJE	MONTAJE		GMV F	DESM															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
MÓDULO 4-6	CONVENCIONES						SERVI	MONTAJE				GAMERGY				DESMONTAJE																			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
PABELLÓN 6	GUÍA PEÑÍN	DESM				SERVI	MONTAJE				GAMERGY				DESMONTAJE	MONTE	TÉCNI	DESM																	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
MÓDULO 6-8							SERVI	MONTAJE				PRUE	ORO	DESMONTAJE				MONTAJE		PRUE	EXPE	DESMONTAJE													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
PABELLÓN 8							SERVI	MONTAJE				PRUE	ORO	DESMONTAJE				MONTAJE		PRUE	EXPE	DESMONTAJE													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
MÓDULO 8-10							SERVI	MONTAJE				PRUE	ORO	DESMONTAJE				MONTAJE		PRUE	EXPE	DESMONTAJE													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
PABELLÓN 10												VÍA EVACUAC. O.VIEJ				SERVI	MONTAJE				ORAN	DESM													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
PABELLÓN 12	SERVI	MONTAJE											CHRISTMAS BY STARLITE																						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
MÓDULO 12-14	SERVI	MONTAJE											CHRISTMAS BY STARLITE																						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
PABELLÓN 14.0	SERVI	MONTAJE											CHRISTMAS BY STARLITE																						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
PABELLÓN 14.1		RENOVACIÓN RIGGING																																	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				



CALENDARIO DE OCUPACIÓN DE PABELLONES Y MÓDULOS del 01/01/2026 al 31/01/2026

Impreso el 16/10/2025 18:58:25

ENERO

PABELLÓN	OBRAS FÓRMULA 1												OBRAS FÓRMULA 1																			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
PABELLÓN 1	OBRAS FÓRMULA 1												OBRAS FÓRMULA 1																			
MÓDULO 1-3	OBRAS FÓRMULA 1												SERVI	MONTAJE						ENTR	FITUR					DESMONTAJE			OBRAS FÓRMULA 1			
PABELLÓN 3	MUSIC HALL						DESMONTAJE						SERVI	MONTAJE						ENTR	FITUR					DESMONTAJE			MONTAJE			
MÓDULO 3-5	MUSIC HALL						DESMONTAJE						SERVI	MONTAJE						ENTR	FITUR					DESMONTAJE			MONTAJE			
PABELLÓN 5							SERVICIO			M.EXTRA			MONTAJE						ENTR	FITUR					DESMONTAJE			MONTAJE				
MÓDULO 5-7							SERVICIO						MONTAJE						ENTR	FITUR					DESMONTAJE			MONTAJE				
PABELLÓN 7							SERVICIO						MONTAJE						ENTR	FITUR					DESMONTAJE			MONTAJE				
MÓDULO 7-9							SERVICIO						MONTAJE						ENTR	FITUR					DESMONTAJE			MONTAJE				
PABELLÓN 9							SERVICIO						MONTAJE						ENTR	FITUR					DESMONTAJE			MONTAJE				
PABELLÓN 5.1	WAH 1																															
	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	
PABELLÓN 2	OBRAS FÓRMULA 1												OBRAS FÓRMULA 1																			
MÓDULO 2-4	OBRAS FÓRMULA 1												SERVI	MONTAJE						ENTR	FITUR					DESMONTAJE			OBRAS FÓRMULA 1			
PABELLÓN 4							SERVICIO						MONTAJE						ENTR	FITUR					DESMONTAJE							
MÓDULO 4-6							SERVICIO						MONTAJE						ENTR	FITUR					DESMONTAJE							
PABELLÓN 6							SERVICIO						MONTAJE						ENTR	FITUR					DESMONTAJE			SERVI	MONTAJE			
MÓDULO 6-8							SERVICIO						MONTAJE						ENTR	FITUR					DESMONTAJE			SERVI	MONTAJE			
PABELLÓN 8							SERVICIO						MONTAJE						ENTR	FITUR					DESMONTAJE			SERVI	MONTAJE			
MÓDULO 8-10							SERVICIO						MONTAJE						ENTR	FITUR					DESMONTAJE				SERVI			
PABELLÓN 10							SERVICIO						MONTAJE						ENTR	FITUR					DESMONTAJE				SERVI			
PABELLÓN 12	DESMONTAJE						SERVI	MONTAJE			PMG PROMOGIFT			DESMONTAJE			MONTAJE			ENTR	FITUR					DESMONTAJE						
MÓDULO 12-14	DESMONTAJE						SERVICIO			MONTAJE			C-PRINT			DESM	SERVI	MONTAJE			ENTR	FITUR					DESMONTAJE					
PABELLÓN 14.0	DESMONTAJE						SERVICIO			MONTAJE			C-PRINT			DESM				SERVI	MONTAJE					MADRID FUSIÓN			DESMONTAJE			
PABELLÓN 14.1	RENOVACIÓN RIGGING																		SERVI	MONTAJE					MADRID FUSIÓN			DESMONTAJE				



CALENDARIO DE OCUPACIÓN DE PABELLONES Y MÓDULOS del 01/02/2026 al 28/02/2026

Impreso el 16/10/2025 18:58:46

FEBRERO

		OBRAS FÓRMULA 1																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
PABELLÓN 1		OBRAS FÓRMULA 1																													
MÓDULO 1-3		OBRAS FÓRMULA 1																													
PABELLÓN 3	MONT	ENTRADA MER			INTERGIFT				SALID	DESM	SERVI	MONTAJE					HIP			DESMONTAJE			SERVI	MONTAJE				PRUEB	CICLO		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
MÓDULO 3-5	MONT	ENTRADA MER			INTERGIFT				SALID	DESM	SERVI	MONTAJE					HIP			DESMONTAJE			SERVI	MONTAJE				EXPOCIDA	DESM		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
PABELLÓN 5	MONT	ENTRADA MER			INTERGIFT				SALID	DESM	SERVI	MONTAJE					HIP			DESMONTAJE			SERVI	MONTAJE				EXPOCIDA	DESM		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
MÓDULO 5-7	MONT	ENTRADA MER			INTERGIFT				SALID	DESM	SERVI	MONTAJE					HIP			DESMONTAJE			SERVI	MONTAJE							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
PABELLÓN 7	MONT	ENTRADA MER			INTERGIFT				SALID	DESM	SERVI	MONTAJE					HIP			DESMONTAJE			SERVI	MONTAJE							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
MÓDULO 7-9	MONT	ENTRADA MER			INTERGIFT				SALID	DESM	SERVI	MONTAJE					HIP			DESMONTAJE			SERVI	MONTAJE							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
PABELLÓN 9	MONT	ENTRADA MER			INTERGIFT				SALID	DESM	SERVI	MONTAJE					HIP			DESMONTAJE			SERVI	MONTAJE							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
PABELLÓN 5.1		WAH 1																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
		D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S		
PABELLÓN 2		OBRAS FÓRMULA 1																													
MÓDULO 2-4		OBRAS FÓRMULA 1																													
PABELLÓN 4		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
MÓDULO 4-6		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
PABELLÓN 6		MONTAJE			BISUTEX			DESMONTAJE			SERVI	JAPAN WEEKEND MADRID					SERVI	MONTAJE				SICUR				DESM					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
MÓDULO 6-8		MONTAJE			BISUTEX			DESMONTAJE			SERVI	JAPAN WEEKEND MADRID					SERVI	MONTAJE				SICUR				DESM					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
PABELLÓN 8		MONTAJE			BISUTEX			DESMONTAJE			SERVICIO		MONTAJE		HYBRID DAY	DESM	SERVI	MONTAJE				SICUR				DESM					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
MÓDULO 8-10		MONTAJE			ENTRA	MOMAD			DESMONTAJE								SERVI	MONTAJE				SICUR				DESM					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
PABELLÓN 10		MONTAJE			ENTRA	MOMAD			DESMONTAJE			SERVI	MONTAJE		ADEC	DESM						SERVI	MONTAJE				SICUR				DESM
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
PABELLÓN 12		SERVI	MONTAJE				PRUEB	CIRCO	DESMONTAJE			SERVI	MONTAJE		PRUEB	CIRCO	DESMONTAJE			SERVICIO			MONTAJE			ENTRA	SPAIN SKILLS				DESM
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
MÓDULO 12-14		SERVI	MONTAJE				PRUEB	CIRCO	DESMONTAJE			SERVI	MONTAJE		PRUEB	CIRCO	DESMONTAJE			SERVICIO			MONTAJE			ENTRA	SPAIN SKILLS				DESM
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
PABELLÓN 14.0											SERVI	MONTAJE			COFFEE FEST			DESM	SERVI	MONTAJE				ENTRA	SPAIN SKILLS				DESM		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
PABELLÓN 14.1		MBFWM																SERVICIO			MONTAJE				ENTRA	SPAIN SKILLS				DESM	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		



CALENDARIO DE OCUPACIÓN DE PABELLONES Y MÓDULOS del 01/03/2026 al 31/03/2026

Impreso el 16/10/2025 18:59:12

MARZO

		OBRAS FÓRMULA 1																																
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
PABELLÓN 1		OBRAS FÓRMULA 1																																
MÓDULO 1-3		OBRAS FÓRMULA 1																																
PABELLÓN 3		DESMONTAJE	SERVI	MONTAJE	PRUE	CICLO	DESMONTAJE	SERVI	MONTAJE	PRUE	CICLO	DESMONTAJE	SERVI	MONTAJE									INFARMA			DESMONTAJE								
MÓDULO 3-5		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
PABELLÓN 5		MONTAJE	WOOE		SERVI	MONTAJE			ENTRADA ME			EXPOMEDES			DESMONTAJE	MONTAJE						INFARMA			DESMONTAJE									
MÓDULO 5-7		MONT	ENTRADA ME	ARCOMADRID					SALID	DESMONTAJE	MONT	PRUE	POMP	DESMONTAJE				SERVI	MONTAJE						INFARMA			DESMONTAJE						
PABELLÓN 7		MONT	ENTRADA ME	ARCOMADRID					SALID	DESMONTAJE	MONT	PRUE	POMP	DESMONTAJE				SERVI	MONTAJE						INFARMA			DESMONTAJE						
MÓDULO 7-9		MONT	ENTRADA ME	ARCOMADRID					SALID	DESMONTAJE	MONT	PRUE	POMP	DESMONTAJE				SERVI	MONTAJE			CONGRESO EBMT			DESM									
PABELLÓN 9		MONT	ENTRADA ME	ARCOMADRID					SALID	DESMONTAJE	MONTAJE	INTEROCIO	DESM	SERVICIO	MONTAJE			CONGRESO EBMT			DESM													
PABELLÓN 5.1		WAH 1																																
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
		D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M		
PABELLÓN 2		OBRAS FÓRMULA 1																																
MÓDULO 2-4		OBRAS FÓRMULA 1																																
PABELLÓN 4		DESM	SERVI	MONTAJE					ENTRADA ME			EXPODENTAL			DESMONTAJE	SERVI	MONTAJE			CINEGÉTICA			DESM	SERVI			MONT	ATHX						
MÓDULO 4-6		DESM	SERVI	MONTAJE					ENTRADA ME			EXPODENTAL			DESMONTAJE	SERVI						MONTAJE			PRUE	ANALOG	DESMONTAJE							
PABELLÓN 6		DESM	SERVI	MONTAJE					ENTRADA ME			EXPODENTAL			DESMONTAJE	SERVI						MONTAJE			PRUE	ANALOG	DESMONTAJE							
MÓDULO 6-8		DESM	SERVI	MONTAJE					ENTRADA ME			EXPODENTAL			DESMONTAJE	SERVI			MONTAJE			REBUILD			DESMONTAJE									
PABELLÓN 8		DESM	SERVI	MONTAJE					ENTRADA ME			EXPODENTAL			DESMONTAJE	SERVI			MONTAJE			REBUILD			DESMONTAJE									
MÓDULO 8-10		DESM	SERVI		MONTAJE					IBERZOO+PROPET			DESMONTAJE	SERVI			MONTAJE			REBUILD			DESMONTAJE											
PABELLÓN 10		DESM	SERVI		MONTAJE					IBERZOO+PROPET			DESMONTAJE	SERVI			MONTAJE			REBUILD			DESMONTAJE											
PABELLÓN 12		DESMONTAJE	SERVI			MONTAJE					SEMANA DE LA EDUCACIÓN					DESMONTAJE	SERVI	MONT	PRUE	OUTW	DESMONTAJE	SERVI	MONTAJE			BLACKWORK	DESMONTAJE							
MÓDULO 12-14		DESMONTAJE	SERVI			MONTAJE					SEMANA DE LA EDUCACIÓN					DESMONTAJE	SERVI	MONT	PRUE	OUTW	DESMONTAJE	SERVI	MONTAJE			BLACKWORK	DESMONTAJE							
PABELLÓN 14.0		DESMONTAJE	SERVI			MONTAJE					SEMANA DE LA EDUCACIÓN					DESMONTAJE	SERVI	MONT	PRUE	OUTW	DESMONTAJE	SERVI	MONTAJE			BLACKWORK	DESMONTAJE							
PABELLÓN 14.1		DESMONTAJE	SERVI	MONTAJE												EXPOSICIÓN TOPALI																		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		