



CALENDARIO DE OCUPACIÓN DE PABELLONES Y MÓDULOS del 01/10/2024 al 31/10/2024

Impreso el 25/05/2025 13:12:56

OCTUBRE

PABELLÓN 1	MONTAJE					ENTRADA ME		FRUIT ATTRACTION			SALID	DESMONTAJE									SERVI	MONTAJE				BODAEVENTO		DESM					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
MÓDULO 1-3	MONTAJE					ENTRADA ME		FRUIT ATTRACTION			SALID	DESM	SERVI	MONTAJE				PRUE	JACKI	DESMONTAJE													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
PABELLÓN 3	MONTAJE					ENTRADA ME		FRUIT ATTRACTION			SALID	DESM	SERVI	MONTAJE				PRUE	JACKI	DESMONTAJE				MANT	SERVICIO		M.EXTRA			MONTAJE			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
MÓDULO 3-5	MONTAJE					ENTRADA ME		FRUIT ATTRACTION			SALID	DESM	SERVI	MONTAJE				PRUE	JACKI	DESMONTAJE				SERVICIO			M.EXTRA			MONTAJE			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
PABELLÓN 5	MONTAJE					ENTRADA ME		FRUIT ATTRACTION			SALID	DESM	MONTAJE			ENTR	ESTAMPA				SALID	DESM	SERVICIO			M.EXTRA			MONTAJE				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
MÓDULO 5-7	MONTAJE					ENTRADA ME		FRUIT ATTRACTION			SALID	DESM	MONTAJE			ENTR	ESTAMPA				SALID	DESM	SERVICIO			M.EXTRA			MONTAJE				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
PABELLÓN 7	MONTAJE					ENTRADA ME		FRUIT ATTRACTION			SALID	DESMONTAJE		TRABAJOS PI		SERVICIO		MONTAJE			FERMA FORU		DESM	SERVI	MONT	HYROX 2º RES		SERVI	MONTAJE				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
MÓDULO 7-9	MONTAJE					ENTRADA ME		FRUIT ATTRACTION			SALID	DESMONTAJE		SERVICIO			MONTAJE			FERMA FORU		DESM	SERVICIO					MONTAJE					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
PABELLÓN 9	MONTAJE					ENTRADA ME		FRUIT ATTRACTION			SALID	DESM	MONTAJE			MADRID TECH		DESM	SERVI		MONTAJE			CONGRESO ICS			SERVICIO		MONTAJE				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
PABELLÓN 5.1	WAH 2																																
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J																																	
PABELLÓN 2	MONTAJE					ENTRADA ME		FRUIT ATTRACTION			SALID	DESM	SERVI	MONTAJE																			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
MÓDULO 2-4	MONTAJE					ENTRADA ME		FRUIT ATTRACTION			SALID	DESMONTAJE																					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
PABELLÓN 4	MONTAJE					ENTRADA ME		FRUIT ATTRACTION			SALID	DESM	SERVI	MONTAJE				ENTR	GUEXT				SALID	DESM	SERVICIO		M.EXTRA			MONTAJE			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
MÓDULO 4-6	MONTAJE					ENTRADA ME		FRUIT ATTRACTION			SALID	DESMONTAJE												TRABAJOS PI		SERVI	M.EXTRA			MONTAJE			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
PABELLÓN 6	MONTAJE					ENTRADA ME		FRUIT ATTRACTION			SALID	DESMONTAJE		TRABAJOS PINTURA				TRABAJOS PINTURA				SERVICIO				M.EXTRA			MONTAJE				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
MÓDULO 6-8	MONTAJE					ENTRADA ME		FRUIT ATTRACTION			SALID	DESMONTAJE		TRABAJOS PINTURA				SERVICIO				M.EXTRA				MONTAJE							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
PABELLÓN 8	MONTAJE					ENTRADA ME		FRUIT ATTRACTION			SALID	DESMONTAJE		TRAB	SERVI	MONTAJE				ENTRADA MERCANCIA				FIAA				DESMONTAJE		SERVI	MONTAJE		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
MÓDULO 8-10	MONTAJE					ENTRADA ME		FRUIT ATTRACTION			SALID	DESMONTAJE		SERVI	MONTAJE				ENTRADA MERCANCIA				FIAA				DESMONTAJE		SERVI	MONTAJE			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
PABELLÓN 10	MONTAJE					ENTRADA ME		FRUIT ATTRACTION			SALID	DESMONTAJE		SERVI	MONTAJE				ENTRADA MERCANCIA				FIAA				DESMONTAJE		SERVI	MONTAJE			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
PABELLÓN 12	MONTAJE		PRUE	TIME WARP		DESMONTAJE						SERVI	MONTAJE				ENTR	SALÓN LOOK				DESMONTAJE		SERVI	MONTAJE		NOST	DESM	SERVICIO		MONT	BLAC	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
MÓDULO 12-14	MONTAJE		PRUE	TIME WARP		DESMONTAJE						SERVI	MONTAJE				ENTR	SALÓN LOOK				DESMONTAJE		SERVI	MONTAJE		NOST	DESM	SERVICIO		MONT	BLAC	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
PABELLÓN 14.0	MONTAJE		PRUE	TIME WARP		DESMONTAJE						SERVI	MONTAJE				ENTR	SALÓN LOOK				DESMONTAJE		SERVI	MONTAJE		NOST	DESM	SERVICIO		MONT	BLAC	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
PABELLÓN 14.1	SERVI	MONT	ENSA	DÍA D								SERVI	MONTAJE				ENTR	SALÓN LOOK				DESM											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		