



CALENDARIO DE OCUPACIÓN DE PABELLONES Y MÓDULOS del 01/03/2024 al 31/03/2024

Impreso el 25/05/2025 13:11:59

MARZO

PABELLÓN 1	SERVI	M.EXT	MONTAJE				SEMANA EDUCACIÓN			DESMONTAJE				SERVI	MONTAJE						INFARMA			DESMONTAJE									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
MÓDULO 1-3	SERVI	M.EXT	MONTAJE				SEMANA EDUCACIÓN			DESMONTAJE			SERVI	MONTAJE						INFARMA			DESMONTAJE										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
PABELLÓN 3	MONT	HYRO	MONTAJE				SEMANA EDUCACIÓN			DESMONTAJE			SERVI	MONTAJE						INFARMA			DESMONTAJE		SERVI	M.ADICIONAL			ALMONEDA				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
MÓDULO 3-5		SERVI	MONTAJE				SEMANA EDUCACIÓN			DESMONTAJE			SERVI	MONTAJE						INFARMA			DESMONTAJE										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
PABELLÓN 5	LEVE	DESM	SERVI	MONTAJE				MADRID ES CIENCIA			DESMONTAJE			SERVI	MONTAJE						INFARMA			DESMONTAJE									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
MÓDULO 5-7	MONTAJE		ENTRADA ME		ARCOMADRID					SALID		DESM	SERVI	MONTAJE						INFARMA			DESMONTAJE										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
PABELLÓN 7	MONTAJE		ENTRADA ME		ARCOMADRID					SALID		DESMONTAJE	SERVI	MONTAJE						REBUILD			DESMONTAJE		DESIN								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
MÓDULO 7-9	MONTAJE		ENTRADA ME		ARCOMADRID					SALID		DESMONTAJE	SERVI	MONTAJE						REBUILD			DESMONTAJE										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
PABELLÓN 9	MONTAJE		ENTRADA ME		ARCOMADRID					SALID		DESMONTAJE	SERVI	MONTAJE						REBUILD			DESMONTAJE		DESIN								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
PABELLÓN 5.1	BRICKMAN/PIXAR																																
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
V		S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D		

PABELLÓN	WAH MADRID																																												
2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31														
MÓDULO 2-4						SERVICIO		MONTAJE				ENTRADA ME		EXPONENTAL			SALID	DESM																											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31														
PABELLÓN 4	DESMONTAJE					SERVICIO		MONTAJE				ENTRADA ME		EXPONENTAL			SALID	DESM																											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31														
MÓDULO 4-6	DESMONTAJE					SERVICIO		MONTAJE				ENTRADA ME		EXPONENTAL			SALID	DESM	SERVI	MONT	PRUE	BLACKWORK			DESMONTAJE																				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31														
PABELLÓN 6	DESMONTAJE				RTVE	SERVICIO		MONTAJE				ENTRADA ME		EXPONENTAL			SALID	DESM	SERVI	MONT	PRUE	BLACKWORK			DESMONTAJE																				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31														
MÓDULO 6-8	DESMONTAJE					SERVICIO		MONTAJE				ENTRADA ME		EXPONENTAL			SALID	DESM	SERVI	MONT	PRUE	BLACKWORK			DESMONTAJE																				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31														
PABELLÓN 8	DESMONTAJE					SERVI	M.EXT	MONTAJE				ENTRADA ME		EXPONENTAL			SALID	DESM	SERVI	MONT	PRUE	BLACKWORK			DESMONTAJE																				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31														
MÓDULO 8-10	DESMONTAJE																															SERVI	MONT	PRUE	BLACKWORK			DESMONTAJE							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31														
PABELLÓN 10	DESMONTAJE			REVISIÓN INSTA. ORA			SERVI	MONTAJE				ENTR	IBERZOO+PROPET			DESMONTAJE			SERVI	MONT	PRUE	BLACKWORK			DESMONTAJE																				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31														
PABELLÓN 12	CELO												SERVI	MONTAJE		INTEROCIO		DESM																											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31														
MÓDULO 12-14	DESMONTAJE										C. HUELLA																																		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31														
PABELLÓN 14.0	DESMONTAJE				SERVI	MONTAJE		CREA TU HUELLA 1				SERVI	MONTAJE			CINEGETICA			DESM																										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31														
PABELLÓN 14.1	GF. 13											GF. 13																																	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31														