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1 OBJETIVOS BIM  

Los principales objetivos BIM son los siguientes: 

- Integrar el proceso de definición y diseño de proyecto en el Protocolo de 
tramitación de los proyectos y seguimiento de las obras ordinarias de 
infraestructuras y/o elementos de urbanización, conservación y mejora, y 
proyectos de urbanización. 

- Servir como muestra y modelo representativo de las mejoras potenciales en 
cuanto a la visualización, gestión de la información y de gestión de proyectos de las 
metodologías BIM. 

- Control y coordinación de las distintas especialidades en las fases de diseño y obra. 
- Control de estándares y codificación de elementos. 

Así mismo, el diseño y estructuración del modelo digital de datos ha de ir orientado de forma 
prioritaria al futuro mantenimiento de la infraestructura. En este sentido se pretende: 

- Definir y estructurar la información de los elementos a construir e instalar de 
manera que sea compatible y coherente con las bases de datos de inventario de 
mantenimiento. 

- Considerar en diseño los procedimientos constructivos y requerimiento de 
mantenimiento establecidos por el contrato de mantenimiento. 

- Facilitar y servir de soporte para la planificación y optimización de las acciones de 
mantenimiento. 

 

2 DOCUMENTOS DE REFERENCIA  

Estándares BIM: 

- Guías de la comisión esBIM del Ministerio de Fomento 
- PAS-1192-2 
- GuBIMclass v 1.2. 
- ISO 16739-1:2018 Industry Foundation Classes (IFC) 
- Estandares de IFEMA 
- Manual de Procedimientos BIM de la AP03 (MPB) 

  



 

 
 

3 SOBRE USOS DEL MODELO 

Se exigirán los usos relativos a la fase de Construcción y operación.  

Uso PLANIFICACIÓN DISEÑO CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN 

INTEGRACIÓN REALIDAD EXISTENTE X X   

PLANIFICACIÓN POR FASES X X X  

ANÁLISIS DEL TERRENO X X   

COORDINACIÓN 3D X X X X 

GENERACIÓN 2D X X X  

OBTENCIÓN DE MEDICIONES X X X X 

ANÁLISIS DE COSTES X X X X 

GENERACIÓN DE IMÁGENES X X X X 

REPOSITORIO ÚNICO INFORMACIÓN X X X X 

VALIDACIÓN DE ESTÁNDARES X X X X 

SEGUIMIENTO DE OBRA   X  

DOCUMENTACIÓN FINAL DE OBRA   X  

INVENTARIO    X 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO    X 

GESTIÓN E ESPACIOS    X 

4 SOBRE ENTREGABLES BIM 

Se hará entrega a la empresa adjudicataria, de los archivos necesario que describen el 
proyecto en distintos formatos: 

• Modelos 3D: *.ISA y *.RVT 

• Modelos 2D: *.DWG y *.DNG 
Será responsabilidad de dicha empresa actualizar estos modelos con el resultado final de la 
obra (As-Built) 

Los ficheros que contendrán los modelos de información se nombrarán siguiendo las 
especificaciones de nomenclatura definidas en el procedimiento “NOMENCLATURA DE 
FICHEROS” especificado en el documento “PROCEDIMIENTO NOMBRE DE FICHEROS”  



 

 
 

4.1 LISTADO DE ENTREGABLES 

Diferenciamos los entregables en 2 tipos, entregables “convencionales” y entregables “BIM”, 
entendiendo por entregables convencionales los documentos, imágenes, actas, informes, etc. 
y como entregables “BIM” los modelos de información 3D y sus extraíbles, con propiedades 
necesarias para poder coordinar el diseño entre disciplinas y transmitir la información entre 
fases. 
 

ENTREGABLE FORMATO 

Plan de  Ejecución BIM (BEP) .pdf 

Modelos 

Modelos 3D Nativos (Según software) 

Modelos de intercambio .Ifc 2x3 CV2.0 

Modelos de intercambio .imodel 

Modelos de coordinación  .nwd / .nwc 

Derivados 
de los 

Modelos 
Planimetría 2D .pdf / .dng 

 

En el caso específico de los planos 2D deberán cumplir las características detalladas en el 
documento “PROCEDIMIENTO CAD FICHEROS PLANOS” de IFEMA con los niveles existentes en 
el fichero semilla “Semilla N‐9 2d” y si hubiese que crear nuevos bajo las condiciones de 
nomenclatura especificadas en PROCEDIMIENTO PARA NIVELES de IFEMA. 

Los ficheros que se entregarán en 3D, nunca perderán las coordenadas originales UTM. 

Al final de la fase de Construcción los archivos IFC que se veven entregar serán IFC 2x3 FM 
(Facilities Management Handover) eIFC 4 DTV (Design Transfer View) 

La unidad principal de los ficheros será el metro “m” y la unidad auxiliar será el milímetro 
“mm”. El tipo de unidad será distancia y la resolución de la unidad principal “m” será de 
10.000. 

Todos los ficheros utilizarán una serie de niveles, con nombres específicos, al igual que el 
número de nivel, colores, grosores y tipos de líneas. Esta tabla será proporcionada por IFEMA 
al adjudicatario. En caso de haber alguna incompatibilidad de niveles o nuevas necesidades de 
representación, para desarrollar los trabajos encomendados, se propondrán distintas 
alternativas de mutuo acuerdo entre el ADJUDICATARIO e IFEMA. 

Cada hoja de dibujo tendrá un marco, al formato correspondiente escala 1/1 y un cajetín que 

lo proporcionará IFEMA, que irá referenciado a una escala determinada. Se rellenarán los 

campos correspondientes, según el formato que IFEMA facilitará al adjudicatario, el plano 

representado estará dentro de los márgenes del marco a una escala tipo y un mosaico 

esquemático de todo el Recinto con la zona sombreada del plano en cuestión. 



 

 
 

Al adjudicatario se le proporcionará un fichero semilla con todos los atributos y ajustes (tabla 

de colores, ajustes de diseño, niveles, etc) como base para realizar los trabajos encargados. 

Entre ajustes las coordenadas utilizadas son UTM.  

En caso de haber alguna incompatibilidad para desarrollar los trabajos encomendados, se 

propondrán distintas alternativas de mutuo acuerdo entre el adjudicatario e IFEMA. 

En la entrega de los planos As-Built todos los ficheros tendrán un nombre codificado, según los 

criterios que proporcionará IFEMA al adjudicatario. 

Cada modelo tendrá las siguientes hojas de dibujo en el mismo fichero y con los siguientes 

formatos UNE A-1 ó A-0, UNE A-3 y UNE A-4 y el nombre de cada hoja y descripción según el 

criterio de codificación que se le facilitará al adjudicatario. 

 

 

4.2 NIVELES DE DESARROLLO  

Los niveles de detalle (LOD Levels of Detail) que deben cumplir los modelos de 
información al final de cada una de las fases se especifican en la siguiente tabla: 

 

 FASE 

PLANIFICACIÓN DISEÑO CONSTRUCCIÓN 

ESTRUCTURA LOD 100 LOD 300 LOD 500 

ARQUITECTURA Y ESPACIOS LOD100 LOD 300 LOD 500 

ACABADOS Y CARPINTERÍAS  LOD 300 LOD 500 

MOBILIARIO  LOD 300 LOD 500 

INSTALACIONES  LOD 300 LOD 500 

 

Para más información sobre los niveles de detalle, se pueden consultar el documento del 
Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja, con fecha del 18 de enero de 
2017 y titulado Niveles de Detalle.  

 

4.3 NIVEL DE INFORMACIÓN NO GRÁFICA Y VINCULADA.  

El contenido de metadatos o información complementaria, que debe estar incluida en los 
elementos, será el necesario para poder garantizar los usos y objetivos esperados del modelo 
BIM. 



 

 
 

 

5 SOBRE ORGANIZACIÓN DE MODELOS 

5.1 PRINCIPIOS GENERALES 

El trabajo se realizará en un nivel 3 madurez BIM, incluidas las prácticas de trabajo y la gestión 
de equipos, así como las soluciones tecnológicas cubiertas por el mandato de este documento. 
Los principios generales serán: 

• Acceso multiusuario. 

• Eficiencia operativa en el proyecto. 

• Colaboración interdisciplinaria. 

• Los métodos adoptados para la segregación de datos deben tener en cuenta y ser 
acordados por todas las disciplinas internas y externas para participar en el modelado. 

• De acuerdo con la metodología de desarrollo del modelo, este, se subdividirá a 
medida que se haga más grande o se requiera por alguna necesidad técnica. 

• No se modelará más de un edificio (o ubicación) en un solo archivo 

• Un archivo modelo debe contener datos de una sola disciplina (aunque pueden 
aplicarse excepciones para los Servicios de construcción donde convergen múltiples 
disciplinas). 

5.2 MODELOS DE INFORMACIÓN  

Los modelos de información se generarán en base a un sistema de archivos federado 
gestionado por referencias. 

Los modelos deberán estar geo-coordinados siguiendo las especificaciones de IFEMA, con 
elevaciones ortométricas referidas al nivel medio del mar en Alicante, y siguiendo los 
siguientes parámetros:  

- Sistema de Referencia Terrestre Europeo 1989 (ETRS89)  
- Datum EPSG: 25830  
- Sistema de Representación: Proyección UTM. Huso 30  

5.3 ESTRUCTURA DE DATOS 

5.3.1 ESTRUCTURA DE DATOS DE FICHEROS 

Todo lo referente a la organización de ficheros, se realizará, según lo descrito en el MPB, que 
será entregado al adjudicatario.  

5.3.2 CLASIFICACIÓN DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 

Se utilizarán varios sistemas de clasificación. A continuación, se hace una relación de estos, 
indicando la utilización de cada uno de ellos, como puede verse en la siguiente Tabla. 
 
 



 

 
 

 
 
 

SISTEMA DE CLASIFICACIÓN OBJETO COMENTARIOS PARÁMETRO 

GUBIMCLASS v.1.2 Elementos constructivos 
según su función 

Para uso general. Código de montaje 

Partidas del Presupuesto 
del Proyecto Constructivo 

Elementos constructivos 
según la partida 
presupuestaria en la que se 
valora 

Para uso en gestión 
económica 

_IFM_CodPartida 

Código de actividad en la 
Planificación 

Elementos constructivos 
según la tarea de la 
planificación a la que se 
relacione. 

Para uso en gestión de 
plazos 

_IFM_CodTarea 

Niveles de IFEMA Elementos constructivos con 
los niveles de IFEMA para 
dgn 

Para uso por IFEMA en 
fase de gestión y 
mantenimiento 

Subcategorías de Revit 

 

5.3.3 ORGANIZACIÓN DE PARÁMETROS 

Los parámetros mínimos que debe contener el modelo y el sistema de codificación de estos 
serán definidos por IFEMA.  

Se incluirán los parámetros CObie referentes a la información esencial para las operaciones de 
mantenimiento, estos se incluirán siguiendo los estándares internacionales para la correcta 
exportación y gestión de la información generada.  

 

6 ESTRATEGIA DE MEDICIONES 

El modelo, contara con el nivel de detalle suficiente para poder generar automáticamente todo 
el paquete de información necesario para las unidades de la obra con las mediciones del 
proyecto. 

6.1 RECOMENDACIONES EN FASE DE CONSTRUCCIÓN 

La constructora realizará una constante actualización del modelo, registrando las 
modificaciones geométricas o constructivas y/o actualizaciones de información no gráfica que 
se vayan sucediendo, de tal manera que el modelo se actualice a lo largo de la obra, y al final 
de la misma el modelo refleje fielmente el resultado tal y como se ha construido, además de 
incorporar toda la información propia de un proyecto “as built”, incorporando: 

• Actualizaciones de geometría y sistemas constructivos. 

• Datos incorporados a los elementos, tipos o clases, tipos de elementos o subclases del 
modelo. 

• Fichas como documentos vinculadas al modelo. 



 

 
 

6.2 CERTIFICACIONES 

Se cumplimentarán en el modelo los parámetros necesarios para comprobar posteriormente 
el estado de las certificaciones de obra. Durante la fase de obra, estos parámetros posibilitarán 
marcar qué elementos han sido construidos y su fecha de construcción, para el seguimiento 
continuo de las certificaciones. 

7 GESTIÓN DE INFORMACIÓN 

7.1 ESTRATEGIA DE GESTIÓN DE DOCUMENTAL / CDE 

IFEMA proporciona un Entorno de Datos Conectados o CDE basado en ProjectWise© de 
Bentley Systems. Dicho CDE es utilizado para garantizar la coordinación entre los agentes 
intervinientes en el proyecto, así como para los procesos de validación de la información, en 
cumplimiento de un Nivel 3 de madurez BIM, lo cual implica el máximo grado de colaboración 
basado en el trabajo sobre un único modelo o repositorio BIM que es compartido por todos los 
participantes. Todas las partes pueden acceder y modificar el mismo modelo. Esto permite 
eliminar la última capa de riesgo por conflictos de información que se daba en fases anteriores 
a la hora de unificar modelos. Esta fase se denomina “Open BIM”. 

El flujo de trabajo de aprobaciones está basado en la norma BS1192. En este conjunto de 
buenas prácticas se definen aspectos (algunos ya especificados apartados anteriores) como: 

• Códigos de documentos 

• Reglas de acceso 

• Roles de usuario 

• Auditoría 

• Estructura de carpetas 

7.2 ESTRATEGIA DE GESTIÓN DE DATOS 

La información generada, se tratará y capturará como dato para ser incorporada de manera 
inmediata a un archivo general creado específicamente para el desarrollo de los trabajos BIM. 
La estrategia de gestión de datos contempla la incorporación a un archivo digital unificado 
para cada formato de archivo contemplado en el desarrollo de los trabajos BIM. 


		2020-05-26T15:57:16+0200
	33194402C CLEMENTE GONZALEZ (R: Q2873018B)




