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1 ANTECENDENTES 

Por encargo Institución Ferial de Madrid (en adelante IFEMA), se redacta el presente 

PROYECTO DE EJECUCIÓN PARA LA RENOVACIÓN DE LOS PUNTOS DE RIGGING EN EL 

PABELLÓN 14.1 EN IFEMA MADRId. 

El presente PROYECTO DE EJECUCIÓN define los trabajos a realizar, los cuales se dividen 

en 2 lotes diferenciados:  

• LOTE I en el que se incluye la retirada de los actuales puntos de rigging del 

pabellón 14.1 y su sustitución por una nueva solución que amplíe el número de 

puntos y su posición. 

• LOTE II en el que se incluye la retirada del emparrillado de las dos pasarelas que 

existen en el pabellón 14.1 para el posterior montaje de las nuevas soluciones 

proyectadas para cada una de ellas 
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2 TRABAJOS A REALIZAR 

1 SITUACIÓN ACTUAL 

El proyecto y los trabajos a realizar se desarrollan en el Pabellón 14.1 del Institución Ferial 

de Madrid (IFEMA) situado en la Avenida del Partenón 5, en el municipio de Barajas con 

código postal 28042, Madrid. 

El inmueble objeto del proyecto corresponden con el edificio catastral con referencia 

7801101VK4779H0001ML 

Datos básicos: 

Sup. Const. Catastral   595.007 m2 

Ámbito de ordenación API.21.06 Suelo Urbano 

Denominación  Recinto Ferial Campo de las naciones 

Uso característico:   Dotacional Servicios Colectivos, clase Servicios Públicos, 

nivel Singular. 
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2 ACTUACIONES 

El proyecto acomete las actuaciones necesarias para la renovación de los puntos de 

rigging con el objetivo de optimizar el sistema de cuelgue tanto en su composición, 

como en el número de puntos finales y su carga máxima permitida; y la renovación del 

actual prerigging de las pasarelas existentes en el pabellón 14.1 con el objetivo de 

optimizar el diseño actual de cada una de ellas, simplificándolos mientras se mantienen 

unas condiciones que cubran las necesidades previstas en cada pasarela.  

 

Todas estas actuaciones se prevén realizar teniendo en cuenta que el uso del pabellón 

para la realización de eventos no se paraliza, por lo que la planificación se ha realizado 

en base a los calendarios programados desde IFEMA para que ningún trabajo interfiera 

con dichos eventos. 

Actuaciones de renovación de puntos de rigging 

Estos trabajos se centran en la optimización del uso de los elementos estructurales 

principales de la cubierta del pabellón 14.1 para generar nuevos puntos de rigging 

totalmente verticales en toda su longitud.  

 

Para ello, se propone la utilización de todos los nudos hábiles de la estructura principal 

de cubierta para el descenso del mayor número de puntos de rigging posible.  

 

Tras un estudio de las posibles interferencias con este sistema (instalaciones de 

climatización, BIEs, luminarias…), el número máximo de puntos hábiles que se plantean 

son 631.  

 

Algunos de estos puntos interfieren con el falso techo de lamas, por lo que se ha previsto 

un hueco cajeado para todos aquellos puntos que lo necesiten. 

Actuaciones de renovación de las pasarelas Polivalente y Gradas 

Estos trabajos buscan la reutilización de la mayor cantidad de material existente posible 

para optimizar el diseño del emparrillado de prerigging de cada una de las pasarelas y 

hacer que los montajes de eventos en estos espacios sean más sencillos y versátiles. 

 

Para ello, en base a la nueva propuesta de puntos de rigging anteriormente 

mencionada, se ha realizado un diseño en cada una de las pasarelas en los que se han 

reutilizado el total de los motores actuales y menos metros de truss de los actualmente 

instalados.  

 

Esta parte de los trabajos se divide en dos intervenciones: retirada de la estructura 

actualmente instalada y posterior instalación del nuevo diseño una vez se hayan 

renovado los puntos de cuelgue de la zona correspondiente a estos espacios.  
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3 PLANIFICACIÓN DE TRABAJOS 

La planificación y los plazos estimados para la ejecución son 81 días desde el 30 de 

octubre hasta el 19 de enero. 

A continuación se detalla en el cronograma la distrubución en el tiempo de los trabajos 

a realizar:  
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  OCTUBRE 2025 NOVIEMBRE 2025 DICIEMBRE 2025 ENERO 2026 

  30 - 31  1 - 2  3 - 9  10 - 16  17 - 23  24 - 30  1 - 7  8 - 14  15 - 21  22 - 28  29 - 31  1 - 4  5 - 11  12 - 18  19 

RETIRADA Y MONTAJE DE PUNTOS DE 
RIGGING ZONA PASARELA POLIVALENTE                               

RETIRADA Y MONTAJE DE PUNTOS DE 
RIGGING ZONA PASARELA GRADAS                               

RETIRADA Y MONTAJE DE PUNTOS DE 
RIGGING RESTO                               

DESMONTAJE PASARELA POLIVALENTE                               

DESMONTAJE PASARELA GRADAS                               

MONTAJE PASARELA POLIVALENTE                               

MONTAJE PASARELA GRADAS                               

GESTIÓN DE RESIDUOS                               

SEGURIDAD Y SALUD                               

CONTROL DE CALIDAD                               
 

Madrid, julio de 2025 

Fdo.: El arquitecto 

 

 
José Miguel Useros Martín 

Col. COACYLE N.º: 3.079 

 


